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Abstrak : Perencanaan suatu bangunan harus sesuai dengan bentuk dan dapat bermanfaat dalam 
penggunaannya, serta besar biaya sesuai dengan perhitungan awal. Rencana Anggaran Biaya ialah 
merencanakan sesuatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam penggunaannya, beserta besar biaya 
yang diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja 
dalam bidang teknik.Langkah yang dilakukan untuk menghitung rencana anggaran biaya bangunan adalah 
mengidentifikasi setiap item pekerjaan yang ada dalam proyek yang sedang dihitung. Dalam penelitian ini 
peneliti melakukan perhitungan rencana anggaran biaya dengan metode Bina Marga, pembuatan RKS dan 
time schedule. Rumusan permasalahan penelitian adalah Bagaimana menghitung RAB yang telah ada dan 
membuat time schedule. Tujuan penelitian adalah menghitung RAB yang telah ada, membuat Time 
Schedule (Kurva S) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat). Rencana anggaran biaya untuk proyek 
peningkatan jalan Aur Duri – Rantau Unji (a.hotmix) tahap III  sepanjang 3,2 km Kota Pagar Alam untuk 
devisi umum Rp 31.160.000,00,- dan total jumlah harga pekerjaan Rp 1.988.684.545,54,- di bulatkan 
sebesar adalah sebesar Rp 1,988,684,000,00,- 
 
Kata kunci: Anggaran Biaya;Jalan; Rencana 
 
Abstrac : Planning a building must be in accordance with the form and can be useful in its use, and the 
amount of costs in accordance with the initial calculation. The Budget Plan is planning a building in the 
form and benefit of its use, along with the necessary costs and implementation arrangements in the field of 
administration and work implementation in the technical field. The steps taken to calculate the building 
cost budget plan are identify each existing work item in the project being calculated. In this research the 
researcher calculates the estimate cost plan with the Bina Marga method, making Work Plan and Terms 
and time schedule. The research problem formulation is How to calculate the existing budget plan and 
make a time schedule. The research objective is to calculate the existing estimate cost plan, make a Time 
Schedule (S Curve) and Work Plan and Terms. The budget plan for the improvement project of Aur Duri - 
Rantau Unji (a.hotmix) phase III is 3.2 km in Pagar Alam City for the general division of Rp. 
31,160,000.00, and the total work price of Rp. 1,988,684,545 54, - rounded the amount of Rp. 
1,988,684,000.00, - 
 
Keywords: (Estimate Cost ;Planning;Road) 
 
I. PENDAHULUAN                                
Perkembangan jalan raya merupakan salah satu 
hal yang selalu beriringan dengan kemajuan 
teknologi dan pemikiran manusia yang 
menggunakannya, karenanya jalan merupakan 
fasilitas penting bagi manusia supaya dapat 
Sahiman1 Fameira Dhiniati2 
 
 
Jurnal  Ilmiah Bering’s, Volume.03, No.01, Maret 2016 
22 
mencapai suatu tujuan daerah yang ingin 
dicapai. 
Salah satu proses utama dalam melakukan 
sebuah proyek konstruksi yaitu mengetahui berapa 
besar dana yang harus disediakan untuk sebuah 
bangunan tersebut. Dalam melakukan kegiatan 
tersebut harus memahami proses konstruksi secara 
menyeluruh baik jenis pekerjaan,
 
kebutuhan alat, 
serta harga bahan dan upah, hal tersebut untuk 
mendapatkan  perhitungan yang tepat dan efisien. 
Dalam melakukan perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya berbagai metode perhitungan bisa 
dilakukan baik menggunakan metode SNI, BOW 
dan Bina Marga. Pada pembangunan Proyek 
Peningkatan Jalan Aur Duri – Rantau Uji ini 
perencana menggunakan metode Bina Marga. 
Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan 
perhitungan rencana anggaran biaya dengan metode 
Bina Marga, pembuatan RKS dan time schedule. 
Rumusan permasalahan penelitian adalah 
Bagaimana menghitung RAB yang telah ada dan 
membuat time schedule. Tujuan penelitian adalah 
menghitung RAB yang telah ada, membuat Time 
Schedule (Kurva S) dan RKS (Rencana Kerja dan 
Syarat – syarat). 
Rencana Anggaran Biaya ialah merencanakan 
sesuatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam 
penggunaannya, beserta besar biaya yang diperlukan 
dan susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang 
administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam 
bidang teknik. 
Biaya Konsruksi terdiri dari Tenaga Kerja 
Konstruksi dan peralatan konstruksi. Perencanaan 
tenaga kerja proyek yang menyeluruh dan terinci 
harus meliputi perkiraan jenis dan kapan keperluan 
tenaga kerja, seperti tenaga ahli dari berbagai 
disiplin ilmu pada tahap desain engineering dan 
pembelian, supervisor dan pekerja lapangan untuk 
pabrikasi dan konstruksi. Peralatan Konstruksi 
adalah alat/ peralatan yang diperlukan untuk 
melakukan pekerjaan konstruksi secara mekanis. 
Alat tersebut berupa:  
1. Motor greader 
2. Vibrator Roller 
3. Exsapator 
4. Dump truk 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian pada pelaksanaan Proyek 
Peningkatan Jalan Aur Duri – Rantau Unji tahap III 
(A. Hotmix) Kota Pagar Alam, yang terletak di Desa 
Aur Duri mengarah ke Desa Rantau Unji selanjutnya  
mengarah ke jalan lintas Pagar Alam – Lahat 
tepatnya arah Desa Karang Dalo Kota Pagar Alam. 
 
 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 
 
B. Pengumpulan Data 
Adapun data yang dibutuhkan dalam 
perhitungan perbandingan analisisa rencana 
anggaran biaya ini yaitu Pengumpulan data sekunder 
dilakukan dengan cara mendatangi instansi yang 
terkait yaitu Perusahaan yang memenangkan tander 
jalan tersebut. Adapun data sekunder yang didapat 
antara lain gambar perencanan pembangunan proyek 
tersebut, daftar volume pekerjaan, daftar analisa 
satuan pekerjaan serta  daftar harga satuan upah dan 
bahan. 
 
C. Tahap Penelitian 
Tahap-tahap yang dilakukan untuk menyusun 
anggaran biaya adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pengumpulan data tentang jenis 
harga serta kemampuan pasar untuk 
menyediakan bahan material konstruksi secara 
kontinu. 
2. Melakukan pengumpulan data tentang upah 
pekerja yang berlaku didaerah lokasi proyek 
dan atau upah umumnya jika pekerja 
didatangkan dari luar daerah lokasi proyek. 
3. Melakukan perhitungan analisis bahan dan upah 
dengan menggunakan analisis yang diyakini 
baik oleh pembuat anggaran  
4. Melakukan perhitungan harga satuan 
pekerjaaan dengan memanfaatkan hasil analisi 
satuan pekerja dan daftar kuantitas pekerja. 
5. Membuat rekapitulasi. 
6. Membuat Time Shedule. 
7. Membuat RKS 
 
III. HASIL PEMBAHASAN 
A. Analisa Harga Dasar Satuan Upah 
Analisa Harga Satuan disesuai lokasi  proyek 
pembangunan kontruksi tersebut karena setiap 
wilayah akan berbeda nilai harga upah dan 
bahannya. Berikut ini daftar harga satuan upah dan 
bahan yang digunakan  pada proyek peningkatan 
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jalan aur duri – rantau unji (a.hotmix) tahap III  
sepanjang 3,2 km Kota Pagar Alam. Sebelum 
menentukan harga satuan terlebih dahulu 
menganalisa harga dasar  satuan upah sebagai 
berikut: 
 
a)  Menentukan Harga Dasar Sewa Peralatan 
Berikut perhitungan harga dasar sewa peralatan: 
Tabel 1 Aspalt Mixing Pland 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Motor Greader 
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Tabel 3 Vibrator Roller 
 
 
 
Tabel 4 Rekapitulasi Harga Dasar Satuan Upah 
 
 
Tabel 5 Rekapitulasi Harga Dasar Satuan Bahan 
 
 
 
Dari tabel merupakan hasil rekapitulasi harga dasar 
satuan bahan. Adapun persyaratan teknis dalam 
perhitungan harga satuan pekerjaan yaitu  
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1. Pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan  
harus didasarkan pada gambar teknis, 
rencana kerja dan syarat-syarat 
2. Perhitungan indeks bahan yang besanya 
tergantung dengan jenis bahan dan 
komposisinya.  
3. Jam kerja yang efektif yang diperhitungkan 
7 - 8 jam / hari,  
sedangkan persyaratan umum dalam perhitungan 
harga satuan yaitu  
1. Perhitungan harga  
2. Speksifikasi cara pengerjaan 
 
B. Volume Pekerjaan 
1. Penyiapan Badan Jalan = 6.395 m2 
2. Lapis Pondasi Agregat Kelas A = 639,80 m3 
3. Lapis Resap Pengikat = 5.118,40 Liter 
4. Laston Lapis Pondasi (Ac Base ) = 319,90 Ton 
5. Pasangan Batu Kali = 7,32 m3 
6. Baja Tulangan 142,88 Kg 
7. Beton K 225 = 1,30 m3 
8. Galian Drainase Saluran dan Saluran Air  
= 85,20 m
3
 
9. Pasangan Batu dengan Mortal 130,54 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6 Rekapitulaasi Volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7 Kuantitas Harga 
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C. Analisa Rencana Anggaran Biaya 
Analisa rencana anggaran biaya disesuai lokasi 
proyek pembangunan kontruksi. Berikut ini 
rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) proyek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Time schedule 
Time schedule adalah rencana alokasi waktu 
untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan 
proyek yang secara keseluruhan adalah rentang 
waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah 
proyek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan atau manfaat pembuatan time schedule 
pada sebuah proyek konstruksi antara lain: 
1. Pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya 
manusia yang dibutuhkan. 
2. Pedoman waktu untuk pendatangan material 
yang sesuai dengan item pekerjaan yang akan    
dilaksanakan. 
3. Pedoman waktu untuk pengadaan alat – alat 
kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 8 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
Tabel 9 Time schedule 
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IV. SIMPULAN 
Rencana anggaran biaya untuk proyek 
peningkatan jalan Aur Duri – Rantau Unji 
(a.hotmix) tahap III sepanjang 3,2 km Kota Pagar 
Alam untuk devisi umum Rp 31.160.000,00,- untuk 
devisi drainase dan saluran air Rp 120.227.678,44,- 
devisi pekerjaan 
1. Time schedule juga berfungsi sebagai alat untuk 
mengendalikan waktu pelaksanaan proyek. 
2. Sebagai tolok ukur pencapaian target waktu 
pelaksanaan pekerjaan. 
3. Time schedule sebagai acuan untuk memulai dan 
mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek 
konstruksi. 
4. Sebagai pedoman pencapaian progress pekerjaan 
setiap waktu tertentu. 
5. Sebagai pedoman untuk penentuan batas waktu 
denda     atas keterlambatan proyek atau bonus 
atas percepatan proyek. 
6. Sebagai pedoman untuk mengukur nilai suatu 
investasi. tanah 20.341.599,70,- untuk pekerjaan 
perkerasan berbutir Rp 467.374.405,44,- untuk 
devisi perkerasan Aspal Rp 1.156.433,791,07,- 
untuk devisi struktur Rp 12.354.037,28,- dan 
ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 
sebesar 10 % adalah Rp 180.789.504,14,- total 
jumlah harga pekerjaan Rp 1.988.684.545,54,- di 
bulatkan sebesar adalah sebesar Rp 
1,988,684,000,00,- 
 
DAFTAR RUJUKAN 
 
Inayatul ilah Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada 
Perencanaan Bangunan  dalam http://kanvas-
angan.blogspot.com/2011/02/rencana-kerja-
dan-syarat-rks-pada_20.html diakses pada 
Tanggal 26 mei 2014 
Ottohyat, Afridjal. 2010. Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat (RKS) dalam http://tekniksipilinfo. 
blogspot.com/2013/07/rencana-kerja-dan-
syarat-syarat-rks.html diakses pada Tanggal 
26 Mei 2014 
Saifoemk. 2012. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pekerjaan Beton Bertulang (Mutu 
Beton :K-300) dalam 
http://saifoemk.lecture.ub.ac.id 
/files/2012/01/AB2.pdf diakses pada Tanggal 
10 Mei 2014. 
Shirley L. Hendarsin 2000. Penuntun Praktis 
Perencanaan Teknik Jalan Raya,Politeknik 
Negeri Bandung Jurusan Teknik Sipil. 
Bandung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
